



## EXTRATO DO CONVÊNIO nº 43-18/2023 - SEBRAE ACRE

Vigência do Convênio: 29/05/2023 a 28/11/2025

Objetivo: Qualificar empresas para exportação

Realizações, acumuladas, até a Parcela: 2ª

i. META		(*) Quantidade de empresas apoiadas:								
		Previsto	Realizado	A Realizar						
		50	0	50						
		100,00%	0,00%	100,00%						
ii. FINANCEIRO		APEX-BRASIL			SEBRAE ACRE			TOTAL		
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>a RECURSOS - APORTES:</b>		824.454,24	0,00	824.454,24	204.404,60	39.200,00	165.204,60	1.028.858,84	39.200,00	989.658,84
		80,13%	0,00%	83,31%	19,87%	23,73%	16,69%	100,00%	3,81%	96,19%
Apex-Brasil		824.454,24	0,00	824.454,24	-	-	-	824.454,24	0,00	824.454,24
		100,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	80,13%	0,00%	83,31%
Contrapartida Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contrapartida Econômica		-	-	-	204.404,60	39.200,00	165.204,60	204.404,60	39.200,00	165.204,60
		-	-	-	100,00%	19,18%	80,82%	19,87%	19,18%	16,69%
<b>b REALIZAÇÕES:</b>		824.454,24	0,00	824.454,24	204.404,60	39.200,00	165.204,60	1.028.858,84	39.200,00	989.658,84
		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	19,18%	80,82%	100,00%	3,81%	96,19%
1.1 Coordenação e suporte administrativo, jurídico e financeiro do Núcleo Operacional		0,00	0,00	0,00	95.000,00	39.200,00	55.800,00	95.000,00	39.200,00	55.800,00
Analista Financeiro		-	-	-	24.000,00	9.600,00	14.400,00	24.000,00	9.600,00	14.400,00
Apoio Administrativo Financeiro		-	-	-	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
Apoio de Comunicação e Marketing		-	-	-	9.000,00	3.600,00	5.400,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00
Coordenador(a)		-	-	-	45.000,00	18.000,00	27.000,00	45.000,00	18.000,00	27.000,00
Jurídico		-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2 Processo de Seleção e Contratação da Equipe Técnica de Bolsistas ou Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Edital Seleção Equipe		-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
1.3 Pagamento de bolsas de extensão ou de serviços técnicos especializados da Equipe Técnica		796.177,92	0,00	796.177,92	0,00	0,00	0,00	796.177,92	0,00	796.177,92
Apoio Técnico		31.183,44	-	31.183,44	-	-	-	31.183,44	-	31.183,44
Monitor(a)		165.894,00	-	165.894,00	-	-	-	165.894,00	-	165.894,00
Técnico(a)		269.100,48	-	269.100,48	-	-	-	269.100,48	-	269.100,48
Coordenador Geral do PEIEX		330.000,00	-	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-	330.000,00
1.4 Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00
Sala - Qualificação Empresarial		-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Sala - Reunião Comitê Consultivo		-	-	-	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
Sala com Computadores		-	-	-	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
Sala Equipamentos de Projeção		-	-	-	3.120,00	-	3.120,00	3.120,00	-	3.120,00
1.5 Serviço de Terceiros para Treinamentos		0,00	0,00	0,00	25.720,00	0,00	25.720,00	25.720,00	0,00	25.720,00
Coffee Break		-	-	-	25.720,00	-	25.720,00	25.720,00	-	25.720,00
1.6 Espaço Físico e Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00
Disponibilização de computadores (internet, telefonia, scanner e impressão)		-	-	-	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00
Mobiliário		-	-	-	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00
Sala do Núcleo Operacional		-	-	-	1.320,00	-	1.320,00	1.320,00	-	1.320,00

	Auditório	-	-	-	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00
1.7	<b>Material de Consumo (Escritório)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,99</b>	<b>3.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,99</b>
	Material Expediente	-	-	-	3.999,99	-	3.999,99	3.999,99	-	3.999,99
1.8	<b>Serviços Gráficos (Padrão Marketing Apex-Brasil)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,50</b>	<b>2.631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,50</b>
	Banner	-	-	-	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
	Cartão de Visita	-	-	-	312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
	Crachá	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
	Envelopes	-	-	-	85,50	-	85,50	85,50	-	85,50
	Folders	-	-	-	1.255,50	-	1.255,50	1.255,50	-	1.255,50
	Pastas	-	-	-	118,50	-	118,50	118,50	-	118,50
1.11	<b>Infraestrutura para qualificação e treinamento online</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
	Computador para uso fora do Núcleo	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	Internet para uso fora do Núcleo	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
1.12	<b>Viagens Integrantes Núcleo Operacional (mediante autorização Apex-Brasil)</b>	<b>28.276,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.276,32</b>	<b>54.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.593,10</b>	<b>82.869,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82.869,42</b>
	Ajuda de custo alimentação	800,00	-	800,00	4.200,00	-	4.200,00	5.000,00	-	5.000,00
	Ajuda de custo transporte no destino	2.400,00	-	2.400,00	4.200,00	-	4.200,00	6.600,00	-	6.600,00
	Hospedagem	6.600,00	-	6.600,00	11.550,00	-	11.550,00	18.150,00	-	18.150,00
	Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre - eventos	4.619,08	-	4.619,08	-	-	0,00	4.619,08	-	4.619,08
	Passagens	13.857,24	-	13.857,24	34.643,10	-	34.643,10	48.500,34	-	48.500,34
<b>iii. CONTRATAÇÕES</b>		<b>Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil:</b>								
Apoio Técnico										
Monitor(a)										
Técnico(a)										

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Rio Branco - AC, 30 de abril de 2024.