



EXTRATO DO CONVÊNIO nº 43-18/2023 - SEBRAE ACRE

Vigência do Convênio: 29/05/2023 a 28/11/2026

Objetivo: Qualificar empresas para exportação

Realizações, acumuladas, até a Parcela: 5ª

		Previsto	Realizado	A Realizar						
i. META		(*) Quantidade de empresas apoiadas:								
		50	26	24						
		100,00%	52,00%	48,00%						
ii. FINANCEIRO		APEX-BRASIL			SEBRAE ACRE			TOTAL		
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a RECURSOS - APORTES:		796.177,92	378.531,05	417.646,87	204.404,60	191.909,91	12.494,69	1.000.582,52	570.440,96	430.141,56
		79,57%	37,83%	41,74%	20,43%	19,18%	1,25%	100,00%	57,01%	42,99%
Apex-Brasil		796.177,92	378.531,05	417.646,87	-	-	-	796.177,92	378.531,05	417.646,87
		100,00%	47,54%	52,46%	-	-	-	79,57%	66,36%	97,10%
Contrapartida Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contrapartida Econômica		-	-	-	204.404,60	191.909,91	12.494,69	204.404,60	191.909,91	12.494,69
		-	-	-	100,00%	93,89%	6,11%	20,43%	33,64%	2,90%
b REALIZAÇÕES:		796.177,92	378.531,05	417.643,87	204.404,60	191.909,91	12.494,69	1.000.579,52	570.440,96	430.138,56
		100,00%	47,54%	52,46%	100,00%	93,89%	6,11%	100,00%	57,01%	42,99%
1.1	Coordenação e suporte administrativo, jurídico e financeiro do Núcleo Operacional	0,00	0,00	0,00	95.000,00	96.600,00	-1.600,00	95.000,00	96.600,00	-1.600,00
	Analista Financeiro	-	-	-	24.000,00	24.800,00	- 800,00	24.000,00	24.800,00	- 800,00
	Apoio Administrativo Financeiro	-	-	-	15.000,00	15.500,00	- 500,00	15.000,00	15.500,00	- 500,00
	Apoio de Comunicação e Marketing	-	-	-	9.000,00	9.300,00	- 300,00	9.000,00	9.300,00	- 300,00
	Coordenador(a)	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
	Jurídico	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2	Processo de Seleção e Contratação da Equipe Técnica de Bolsistas ou Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	Edital Seleção Equipe	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
1.3	Pagamento de bolsas de extensão ou de serviços técnicos especializados da Equipe Técnica	796.177,92	378.531,05	417.643,87	0,00	0,00	0,00	796.174,92	378.531,05	417.643,87
	Apoio Técnico	31.180,44	16.569,12	14.611,32	-	-	-	31.180,44	16.569,12	14.611,32
	Coordenador Geral do PEIEX	330.000,00	187.000,00	143.000,00	-	-	-	330.000,00	187.000,00	143.000,00
	Despesas Bancárias	3,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Monitor(a)	165.894,00	75.740,79	90.153,21	-	-	-	165.894,00	75.740,79	90.153,21
	Técnico(a)	269.100,48	99.221,14	169.879,34	-	-	-	269.100,48	99.221,14	169.879,34
1.4	Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	8.340,00	5.560,00	2.780,00	8.340,00	5.560,00	2.780,00
	Sala - Qualificação Empresarial	-	-	-	2.500,00	2.400,00	100,00	2.500,00	2.400,00	100,00
	Sala - Reunião Comitê Consultivo	-	-	-	320,00	240,00	80,00	320,00	240,00	80,00
	Sala com Computadores	-	-	-	2.400,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	1.100,00	1.300,00
	Sala Equipamentos de Projeção	-	-	-	3.120,00	1.820,00	1.300,00	3.120,00	1.820,00	1.300,00
1.5	Serviço de Terceiros para Treinamentos	0,00	0,00	0,00	25.720,00	8.400,00	17.320,00	25.720,00	8.400,00	17.320,00
	Coffee Break	-	-	-	25.720,00	8.400,00	17.320,00	25.720,00	8.400,00	17.320,00
1.6	Espaço Físico e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	8.520,00	54.700,00	-46.180,00	8.520,00	54.700,00	-46.180,00

Disponibilização de computadores (internet, telefonia, scanner e impressão)	-	-	-	3.300,00	2.550,00	750,00	3.300,00	2.550,00	750,00
Mobiliário	-	-	-	3.300,00	2.550,00	750,00	3.300,00	2.550,00	750,00
Sala do Núcleo Operacional	-	-	-	1.320,00	49.450,00	48.130,00	1.320,00	49.450,00	48.130,00
Auditório	-	-	-	600,00	150,00	450,00	600,00	150,00	450,00
1.7 Material de Consumo (Escritório)	0,00	0,00	0,00	2.271,99	1.400,00	871,99	2.271,99	1.400,00	871,99
Material Expediente	-	-	-	2.271,99	1.400,00	871,99	2.271,99	1.400,00	871,99
1.8 Serviços Gráficos (Padrão Marketing Apex-Brasil)	0,00	0,00	0,00	2.631,50	1.172,00	1.459,50	2.631,50	1.172,00	1.459,50
Banner	-	-	-	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-
Cartão de Visita	-	-	-	312,00	312,00	-	312,00	312,00	-
Crachá	-	-	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-
Envelopes	-	-	-	85,50	-	85,50	85,50	-	85,50
Folders	-	-	-	1.255,50	-	1.255,50	1.255,50	-	1.255,50
Pastas	-	-	-	118,50	-	118,50	118,50	-	118,50
1.11 Infraestrutura para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Computador para uso fora do Núcleo	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
Internet para uso fora do Núcleo	-	-	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
1.12 Viagens Integrantes Núcleo Operacional (mediante autorização Apex-Brasil)	0,00	0,00	0,00	54.593,16	18.308,91	36.284,25	54.593,16	18.308,91	36.284,25
Ajuda de custo alimentação	-	-	-	11.538,16	5.235,00	6.303,16	11.538,16	5.235,00	6.303,16
Ajuda de custo transporte no destino	-	-	-	8.819,08	287,50	8.531,58	8.819,08	287,50	8.531,58
Hospedagem	-	-	-	11.250,00	-	11.250,00	11.250,00	-	11.250,00
Passagens	-	-	-	22.985,92	12.786,41	10.199,51	22.985,92	12.786,41	10.199,51
1.13 Despesa bancária	0,00	0,00	0,00	1.727,94	169,00	1.558,94	1.727,94	169,00	1.558,94
Despesa bancária	-	-	-	1.727,94	169,00	1.558,94	1.727,94	169,00	1.558,94

iii. CONTRATAÇÕES	Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil:
Coordenador Geral do PEIEX	Maria Aparecida de Oliveira Azevedo Lopes. - Contratada em 13/05/2024.
Apoio Técnico	Jamile Souza da Silva. - Contratada em 21/10/2024
Monitor(a)	Inovação e Tecnologia para Amazônia Ltda. CNPJ 51.374.109/0001-20 - Contratada em 05/09/2024.
Técnico(a)	AGROTEC Consultoria Ltda. CNPJ 17.264.491/0001-80 - Contratada em 23/04/2025.

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Rio Branco - AC, 31 de outubro de 2025.

Kleber Campos Jr
Diretor Técnico
SEBRAE/AC

Aldemar dos Santos Maciel
Matrícula nº 0116
Sebrae no Acre