

**ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA – EDITAL Nº 01/2023
SEBRAE – BA**

**CHAMADA DE SELEÇÃO
PROJETOS DE INOVAÇÃO EM ECONOMIA CRIATIVA**

Retificado o cronograma do edital.

19. CRONOGRAMA

ETAPA	AÇÃO	DATAS / ANO	
		INÍCIO	TÉRMINO
PUBLICAÇÃO	Publicação do Edital.	26/09/2023	
INSCRIÇÕES	Submissão das inscrições no sistema Sebrae/BA.	26/09/2023	05/11/2023
	Homologação das inscrições.	05/11/2023	
ETAPA 1	Avaliação de Conformidade e Aderência	05/11/2023	06/11/2023
	Divulgação do Resultado da Etapa 1- Habilitação Jurídica.	07/11/2023	
ETAPA 2	Avaliação de mérito da proposta.	07/11/2023	11/11/2023
	Divulgação do resultado preliminar da Etapa 2 - Análise de Mérito	13/11/2023	
RESULTADO FINAL	Homologação do resultado final.	14/11/2023	
CONTRATAÇÃO	Assinatura do Termo de Outorga	21/11/2023	30/11/2023
REPASSE E EXECUÇÃO	Repasse e execução da 1ª parcela	01/12/2023	05/02/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestação de contas parcial	06/02/2024	19/02/2024
REPASSE E EXECUÇÃO	Repasse e execução da 2ª parcela	20/02/2024	15/03/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestação de contas final	18/03/2024	29/03/2024