



## AGENDAS DAS ETAPAS MUNICIPAIS

QT	CICLO	MUNICÍPIO	DATA DE REALIZAÇÃO
1	Expansão	Jaraguari	14 e 15 de julho
2	2022/2023	Bataguassu	17 e 18 de julho
3	2022/2023	Santa Rita do Pardo	19 e 20 de julho
4	Expansão	Terenos	21 e 22 de julho
5	2022/2023	Pedro Gomes	24 e 25 de julho
6	Expansão	Sonora	26 e 27 de julho
7	2022/2023	Coxim	28 e 29 de julho
8	Expansão	Ribas do Rio Pardo	31 de julho e 01 de agosto
9	Expansão	Nova Alvorada do Sul	04 e 05 de agosto
10	Expansão	Bandeirantes	07 e 08 de agosto
11	Expansão	Rio Verde de Mato Grosso	09 e 10 de agosto
12	Expansão	Camapuã	11 e 12 de agosto
13	Expansão	Chapadão do Sul	16 a 17 de agosto
14	Expansão	Inocência	18 a 19 de agosto
15	Expansão	Costa Rica	21 e 22 de agosto
16	Expansão	Paraíso das Águas	23 e 24 de agosto
17	Expansão	Rio Brilhante	30 e 31 de agosto
18	Expansão	Maracaju	01 e 02 de setembro
19	2022/2023	Batayporã	04 e 05 de setembro
20	Expansão	Porto Murtinho	13 e 14 de setembro
21	Expansão	Jardim	15 e 16 de setembro
22	2022/2023	Nioaque	20 e 21 de setembro
23	2022/2023	Bela Vista	22 de setembro
24	Expansão	Dourados	25 e 26 de setembro
25	Expansão	Nova Andradina	27 e 28 de setembro
26	Expansão	Amambai	04 e 05 de outubro
27	2022/2023	Naviraí	06 e 07 de outubro

Campo Grande/MS, 26 de junho de 2023.

MARCUS RODRIGO DE FARIA

Presidente da Comissão Organizadora do 2º Desafio Estadual das Merendeiras