

Plano de Ação: PROGRAMA CI DIGITAL

Data da criação do plano:

04/12/2024

Responsável:

Willian, Eunice, Jamik
Clebson, Otávio, Odir

Data da revisão do plano:

17/03/2025

Responsável:

Willian, Eunice, Jamik
Clebson, Otávio, Odir

Resultados Esperados: Que o programa tenha boa aceitabilidade pelos servidores objetivando a extinção das

O que	Como	Quem	Qualidade
			Início
Analizar a viabilidade do programa existente	Reuinões com a empresa responsável pelo Sistema Betha	William	09/12/2024
Decreto regulamentando e insituindo o Projeto CI Digital no município	Elaboração e aprovação por parte da procuradoria jurídica.	Clebson	10/01/2025
Adequação/ativação do módulo do sistema	Liberação do módulo de acesso e criação do login para os servidores	Jamaika e Eunice	16/01/2025

Reunião da equipe de trabalho com a empresa Betha e representante do Departamento do TI para definir os passos para a implantação do programa CI Digital bem como definir o início da sua execução

Reunião para implantar o programa na secretaria piloto (Secretaria de saúde)

Sandro

10/02/2025

Implantação na secretaria piloto

Promover, na Secretaria de saúde, um ambiente de teste e adaptação ao novo programa

Otávio

17/02/2025

Análise da eficiência do piloto

Avaliar o índice de satisfação/produtividade dos servidores

Odirlei

17/03/2025

Exrtensão do programa para as demais secretarias

Extender o programa CI digital para a todas as secretarias do município através de reunião com gestores de cada pasta

Gabriela

24/03/2025

<u>Membros:</u>	Willian, Eunice, Jamika, Gabriela, Sandro, Clebson, Otávio, Odirlei		

ca, Gabriela, Sandro, rlei	Objetivo:	Promover a otimização dos processos da prefeitura municipal, alinhadas a práticas sustentáveis
ca, Gabriela, Sandro, rlei	Indicador:	Governo sem papel

demais atividades que demandem a necessidade de utilização de papéis.

Quando	Onde	Por que	Com quem? Parceiro
Fim			
15/01/2025	Departamento de TI	Para evitar uma nova contratação de programas e a agilização da implantação do programa de CI digital	Betha Sistemas
30/01/2025	Procuradoria Geral do Município	Viabilizar a implantação do programa	
07/02/2025	Departamento de TI	Cadastro dos servidores na plataforma	Departamento de TI

14/02/2025	Sala de reuniões da PMM	Alinhamento da execução do programa	Departamento de TI
14/03/2025	Secretaria de Saúde	Considerando o alto fluxo de comunicação interna na secretaria, a utilização da CI Digital na saúde visa testar a funionalidade do projeto em um ambiente controlado, antes da extensão para as demais pastas	Departamento de TI
21/03/2025	Sala de reuniões da PMM	Por meio da análise dos pontos negativos e positivos, bem como opiniões e sugestões é possível implementar melhorias ao processo, antes de disponibilizar o projeto às demais secretarias	
31/03/2025	Gabinete	Para viabilizar a utilização do programa, através de treinamento, em toda a prefeitura municipal	Departamento de TI

Year	2010	2011	2012	2013
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				