

ANEXO VIII – CRONOGRAMAS EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2015 DO SEBRAE/PI

CRONOGRAMA (2017)

ETAPAS / FASES / ATIVIDADES	DATAS PROVÁVEIS
ETAPA 1 – Inscrição: período de inscrição para o credenciamento	A partir de 04 de maio de 2015
ETAPA 1 – Inscrição: divulgação dos candidatos inscritos e convocação para entrega da documentação comprobatória,	23/10/2017 Obs: para os inscritos até as 00:00h do dia anterior
ETAPA 2 – Habilitação: prazo de entrega da documentação no Setor de Licitações	24 a 27/10/2017
ETAPA 2 – Habilitação: análise do Relato de Experiência e conferência da Documentação	30 a 31/10/2017
ETAPA 2 – Habilitação: resultado preliminar da análise do Relato de Experiência e da conferência da Documentação	01/11/2017
ETAPA 2 – Habilitação: prazo para entrega de recursos, relativo ao resultado preliminar da análise do Relato de Experiência e da conferência da Documentação	06 e 07/11/2017
ETAPA 2 - Habilitação: resultado definitivo da análise do Relato de Experiência e conferência da Documentação, após recursos, e convocação para a etapa de certificação da capacidade técnica	10/11/2017
ETAPA 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica	13 a 14/11/2017
ETAPA 3 - Certificação da capacidade técnica: resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica	17/11/2017
ETAPA 3 - Certificação da capacidade técnica: prazo para entrega de recursos relativos ao resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica	20 e 21/11/2017
ETAPA 3 - Certificação da capacidade técnica: resultado definitivo da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica, após recurso e resultado final do processo de credenciamento.	23/11/2017