

CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES JEPP 2019

| ANO | LOCAL | PERÍODO | NR DE PROFESSORES | STATUS | NR. ESCOLAS |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| 1º ao 5º | Ariquemes | 11 a 15/3/19 | 16 | REALIZADO | 09 |
| 1º ao 5º | Cujubim | 15 a 18/4 | 25 | REALIZADO | 05 |
| 1º ao 5º | | 22 a 25/4 | 31 | REALIZADO | |
| 1º ao 5º | Ouro Preto do Oeste | 6 a 9/5 | 27 | REALIZADO | 01 |
| 1º ao 6º | Seringueiras | 6 a 10/5/19 | 25 | REALIZADO | 04 |
| 1º ao 5º | Jarú | 15 a 18/5 | 32 | REALIZADO | 08 |
| 1º ao 5º | Distrito de Tarilândia | 22 a 25/5 | 19 | REALIZADO | 02 |
| 1º ao 5º | Pimenta Bueno | 20 a 24/5 | 18 | REALIZADO | 09 |
| 1º ao 9º | | 27 A 31/5 | 40 | REALIZADO | |
| 1º ao 5º | Itapuã do Oeste | 5 a 7/6 | 37 | REALIZADO | 03 |
| 1º ao 5º | Nova Mamoré | 10 a 12/6 | 45 | REALIZADO | 05 |
| 1º ao 5º | Rolim de Moura | 3 a 7/6-manhã | 39 | REALIZADO | 09 |
| 1º ao 5º | | 3 a 7/6-tarde | 40 | REALIZADO | |
| 1º ao 5º | | 10 a 14/6-manhã | 39 | REALIZADO | |
| 1º ao 5º | | 10 a 14/6-tarde | 43 | REALIZADO | |
| 6º ao 9º | | 24 a 28/6-manhã | 21 | A REALIZAR | |
| 1º ao 9º | Urupá (Ji-Paraná) | 24 a 28/6 | 26 | A REALIZAR | 05 |
| 1º ao 5º | Primavera – Pimenta | 26 a 28/6 | 19 | A REALIZAR | 02 |
| 1º ao 5º | Novo Horizonte | 1 a 3/7 | 36 | A REALIZAR | 02 |
| 1º ao 9º | Alta Floresta – (Rolim) | 1 a 5/7 | 35 | A REALIZAR | 04 |
| 1º ao 5º | Santa Luzia | 08 a 10/7 | 15 | A REALIZAR | 01 |
| 6º ao 9º | Cacoal | | 36 | | |
| | Alvorada do Oeste | 22 a 24/7 | 07 | A REALIZAR | 10 |
| 1º ao 9º | Ji-Paraná | 22 a 26/7 | 22 | A REALIZAR | 11 |
| 1º ao 9º | São Francisco | 29/7 a 2/8 | 24 | A REALIZAR | 04 |
| 1º ao 5º | Vilhena | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | 19 |
| 1º ao 5º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 1º ao 5º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 1º ao 5º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 1º ao 5º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 1º ao 5º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 6º ao 9º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 6º ao 9º | | 29/7 a 5/8 | 39 | A REALIZAR | |
| 1º ao 9º | Rio Crespo | 31/7 a 03/08/19 | 21 | A REALIZAR | 01 |
| 1º ao 5º | Porto Velho | 5 a 9/8 | 98 | A REALIZAR | 11 |
| 1º ao 9º | Colorado | | 89 | A DEFINIR | |
| 1º ao 5º | Candeias do Jamari | | 128 | A DEFINIR | |
| 1º ao 9º | SESI – Vilhena | | 19 | A DEFINIR | 01 |
| TOTAL | | | 1.384 | | 126 |