



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Roraima - SEBRAE RORAIMA

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 78-27/2023

Vigência do Convênio: 18/08/2023 a 18/03/2026

Objetivo: Execução do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX)

Realizações, acumuladas, até a: 2ª Parcela.

I. META		(*) Quantidade de empresas apoiadas:								
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
		25	7	18	100,00%	28,00%	72,00%			
		100,00%								
II. FINANCEIRO		APEX-BRASIL			SEBRAE - RORAIMA			TOTAL		
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a RECURSOS - APORTES:		666.851,44	83.822,90	750.674,34	166.897,15	44.565,53	122.331,62	833.748,59	128.388,43	705.360,16
		88,83%	11,17%	100,00%	100,00%	26,70%	73,30%	100,00%	15,40%	84,60%
Apex-Brasil		666.851,44	83.822,90	583.028,54	-	-	-	666.851,44	83.822,90	583.028,54
		100,00%	-	87,43%	-	-	-	79,98%	0,13	82,66%
Contrapartida Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Econômica		-	-	-	166.897,15	44.565,53	122.331,62	166.897,15	44.565,53	122.331,62
		-	-	-	100,00%	26,70%	73,30%	20,02%	34,71%	17,34%
b REALIZAÇÕES:		666.851,44	83.822,90	583.028,54	166.897,15	44.565,53	122.331,62	833.748,59	40.157,21	793.591,38
		100,00%	100,00%	77,67%	100,00%	26,70%	73,30%	100,00%	4,82%	95,18%
1 ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA		661.627,68	83.477,70	578.149,98	66.376,78	36.607,04	29.769,74	728.004,46	39.812,01	688.192,45
1.1 Coordenação e suporte administrativo, jurídico e financeiro do Núcleo Operacional		0,00	0,00	0,00	51.467,60	21.787,04	29.680,56	51.467,60	21.787,04	29.680,56
Coordenador		-	-	-	22.750,20	9.100,08	13.650,12	22.750,20	9.100,08	13.650,12
Analista financeiro		-	-	-	8.905,80	3.562,32	5.343,48	8.905,80	3.562,32	5.343,48
Apoio Administrativo Financeiro		-	-	-	8.905,80	3.562,32	5.343,48	8.905,80	3.562,32	5.343,48
Jurídico		-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Apoio de Comunicação e Marketing		-	-	-	8.905,80	3.562,32	5.343,48	8.905,80	3.562,32	5.343,48
1.2 Processo de Seleção e contratação da equipe técnica		0,00	0,00	0,00	14.909,18	14.820,00	89,18	14.909,18	14.820,00	89,18
Edital de Seleção Equipe		-	-	-	14.909,18	14.820,00	89,18	14.909,18	14.820,00	89,18
1.3 Pagamento de bolsas		661.627,68	83.477,70	578.149,98	0,00	0,00	0,00	661.627,68	3.204,97	658.422,71
Coordenador Geral		330.000,00	55.000,00	275.000,00	-	-	-	330.000,00	-	330.000,00
Monitor		165.894,00	17.050,22	148.843,78	-	-	-	165.894,00	-	165.894,00
Técnico		134.550,24	8.222,51	126.327,73	-	-	-	134.550,24	-	134.550,24
Apoio Técnico		31.183,44	3.204,97	27.978,47	-	-	-	31.183,44	3.204,97	27.978,47
2 TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E EMPRESÁRIOS		2.250,00	0,00	2.250,00	16.690,00	410,00	16.280,00	18.940,00	0,00	18.940,00
2.1 Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	1.090,00	410,00	680,00	1.090,00	0,00	1.090,00
Sala de aula		-	-	-	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00
Sala de informática		-	-	-	50,00	50,00	-	50,00	-	50,00
Sala de no mínimo 100 m2		-	-	-	720,00	180,00	540,00	720,00	-	720,00
Sala para reuniões do Comitê Consultivo		-	-	-	120,00	30,00	90,00	120,00	-	120,00
Sala 1ª Ação de Exportação		-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
2.2 Serviços de terceiros para treinamentos		2.250,00	0,00	2.250,00	15.600,00	0,00	15.600,00	17.850,00	0,00	17.850,00
Cooffee Break - Equipe Técnica		500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
Cooffee Break - Lançamento, Encerramento e Premiação		-	-	-	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
Cooffee Break - Capacitação Coletiva empresarial		-	-	-	6.600,00	-	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00
Cooffee Break - Reuniões Comitê Consultivo		1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Cooffee Break - 1ª Ação de Exportação		750,00	-	750,00	-	-	-	750,00	-	750,00
3 INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	26.915,27	7.548,49	19.366,78	26.915,27	0,00	26.915,27
3.1 Espaço Físico e Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	6.450,00	1.500,00	4.950,00	6.450,00	0,00	6.450,00
Sala do Núcleo Operacional		-	-	-	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	-	1.200,00
Computadores (internet, telefonia, scanner e impressão)		-	-	-	2.400,00	600,00	1.800,00	2.400,00	-	2.400,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

ii. FINANCEIRO	APEX-BRASIL			SEBRAE - RORAIMA			TOTAL		
	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
Mobiliário (mesas, cadeiras, arquivo de pasta)	-	-	-	2.400,00	600,00	1.800,00	2.400,00	-	2.400,00
Auditório para eventos	-	-	-	450,00	-	450,00	450,00	-	450,00
3.2 Material de Consumo (Escritório)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.852,64	1.147,36	3.000,00	0,00	3.000,00
Material de expediente (Papel, caneta e tonner)	-	-	-	3.000,00	1.852,64	1.147,36	3.000,00	-	3.000,00
3.3 Serviços Gráficos (Padrão Marketing Apex-Brasil)	0,00	0,00	0,00	1.527,12	533,60	993,52	1.527,12	0,00	1.527,12
Banner	-	-	-	800,00	130,00	670,00	800,00	-	800,00
Crachá	-	-	-	64,02	60,00	4,02	64,02	-	64,02
Cartão de visita	-	-	-	93,60	93,60	-	93,60	-	93,60
Pastas	-	-	-	205,00	-	205,00	205,00	-	205,00
Folders	-	-	-	279,00	250,00	29,00	279,00	-	279,00
Envelopes	-	-	-	85,50	-	85,50	85,50	-	85,50
3.4 Serviços para elaboração de material digital (Padrão Marketing Apex-Brasil)	0,00	0,00	0,00	14.537,25	2.261,35	12.275,90	14.537,25	0,00	14.537,25
Criação de posts	-	-	-	7.753,20	969,15	6.784,05	7.753,20	-	7.753,20
Criação de convites para eventos	-	-	-	2.907,45	646,10	2.261,35	2.907,45	-	2.907,45
Criação de conteúdo digital para divulgação do PEIEX	-	-	-	3.876,60	646,10	3.230,50	3.876,60	-	3.876,60
3.5 Plataformas para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenças para utilização de plataformas digitais por parte da equipe técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Infraestrutura para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	1.400,90	1.400,90	0,00	1.400,90	0,00	1.400,90
Computador para utilização dos técnicos fora do espaço físico	-	-	-	1.400,90	1.400,90	-	1.400,90	-	1.400,90
Internet de alta velocidade fora do espaço físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 VIAGENS INTEGRANTES NÚCLEO OPERACIONAL	801,76	0,00	801,76	56.915,10	0,00	56.915,10	57.716,86	0,00	57.716,86
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento para participação em eventos	-	-	-	13.857,24	-	13.857,24	13.857,24	-	13.857,24
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento para visita a empresas	-	-	-	20.785,86	-	20.785,86	20.785,86	-	20.785,86
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre para visita a empresas	-	-	-	2.322,00	-	2.322,00	2.322,00	-	2.322,00
Hospedagem	-	-	-	11.550,00	-	11.550,00	11.550,00	1,00	11.549,00
Ajuda de Custo alimentação	-	-	-	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00	2,00	4.198,00
Ajuda de Custo transporte no destino	-	-	-	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00	3,00	4.197,00
Ajuda de Custo visita técnica alimentação - terrestre	801,76	-	801,76	-	-	-	801,76	4,00	797,76
5 DESPESAS BANCÁRIAS	2.172,00	345,20	1.826,80	0,00	0,00	0,00	2.172,00	345,20	1.826,80
Despesas bancárias	2.172,00	345,20	1.826,80	-	-	-	2.172,00	345,20	1.826,80

iii. CONTRATAÇÕES


Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pela Conveniada:


Coordenador Geral
Apoio Técnico
Monitor(a)
Técnico(a)

Nota: Equipe Técnica contratada na segunda parcela

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Boa Vista - RR, 05 de agosto de 2024.


Emerson Carlos Baú
Diretor Superintendente do SEBRAE/RR
CPF: 402.969.112-91


Francisco Doan Rabelo Nascimento
Diretor Técnico do SEBRAE/RR
CPF: 370.844.103-68


Gabrielle de Souza Ribeiro
Coordenadora Operacional do PEIEX
CPF: 973.286.502-49