



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Roraima - SEBRAE RORAIMA

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 78-27/2023

Vigência do Convênio: 18/08/2023 a 18/03/2026

Objetivo: Execução do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX)

Realizações, acumuladas, até a: 4ª Parcela.

I. META		(*) Quantidade de empresas apoiadas:								
		Previsto	Realizado	A Realizar						
		25	22	3						
		100,00%	88,00%	12,00%						
ii. FINANCEIRO		APEX-BRASIL			SEBRAE - RORAIMA			TOTAL		
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a	RECURSOS - APORTES:	666.851,44	362.284,17	1.029.135,61	166.897,15	101.905,11	64.992,04	833.748,59	464.189,28	369.559,31
		64,80%	35,20%	100,00%	100,00%	61,06%	38,94%	100,00%	55,67%	44,33%
	Apex-Brasil	666.851,44	362.284,17	304.567,27	-	-	-	666.851,44	362.284,17	304.567,27
		100,00%	-	45,67%	-	-	-	79,98%	0,54	82,41%
	Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Econômica	-	-	-	166.897,15	101.905,11	64.992,04	166.897,15	101.905,11	64.992,04
		-	-	-	100,00%	61,06%	38,94%	20,02%	21,95%	17,59%
b	REALIZAÇÕES:	666.851,44	362.284,17	304.567,27	166.897,15	101.905,11	64.992,04	833.748,59	92.708,94	741.039,65
		100,00%	100,00%	29,59%	100,00%	61,06%	38,94%	100,00%	11,12%	88,88%
1	ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	661.627,68	360.836,37	300.791,31	66.376,78	56.394,08	9.982,70	728.004,46	74.541,11	653.463,35
1.1	Coordenação e suporte administrativo, jurídico e financeiro do Núcleo Operacional	0,00	0,00	0,00	51.467,60	41.574,08	9.893,52	51.467,60	41.574,08	9.893,52
	Coordenador	-	-	-	22.750,20	18.200,16	4.550,04	22.750,20	18.200,16	4.550,04
	Analista financeiro	-	-	-	8.905,80	7.124,64	1.781,16	8.905,80	7.124,64	1.781,16
	Apoio Administrativo Financeiro	-	-	-	8.905,80	7.124,64	1.781,16	8.905,80	7.124,64	1.781,16
	Jurídico	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
	Apoio de Comunicação e Marketing	-	-	-	8.905,80	7.124,64	1.781,16	8.905,80	7.124,64	1.781,16
1.2	Processo de Seleção e contratação da equipe técnica	0,00	0,00	0,00	14.909,18	14.820,00	89,18	14.909,18	14.820,00	89,18
	Edital de Seleção Equipe	-	-	-	14.909,18	14.820,00	89,18	14.909,18	14.820,00	89,18
1.3	Pagamento de bolsas	661.627,68	360.836,37	300.791,31	0,00	0,00	0,00	661.627,68	18.147,03	643.480,65
	Coordenador Geral	330.000,00	181.500,00	148.500,00	-	-	-	330.000,00	-	330.000,00
	Monitor	165.894,00	96.310,69	69.583,31	-	-	-	165.894,00	-	165.894,00
	Técnico	134.550,24	64.878,65	69.671,59	-	-	-	134.550,24	-	134.550,24
	Apoio Técnico	31.183,44	18.147,03	13.036,41	-	-	-	31.183,44	18.147,03	13.036,41
2	TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E EMPRESÁRIOS	2.250,00	0,00	2.250,00	11.653,40	5.345,00	6.308,40	13.903,40	0,00	13.903,40
2.1	Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.070,00	320,00	1.390,00	0,00	1.390,00
	Sala de aula	-	-	-	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00
	Sala de informática	-	-	-	50,00	50,00	-	50,00	-	50,00
	Sala de no mínimo 100 m2	-	-	-	930,00	720,00	210,00	930,00	-	930,00
	Sala para reuniões do Comitê Consultivo	-	-	-	210,00	150,00	60,00	210,00	-	210,00
	Sala 1ª Ação de Exportação	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
2.2	Serviços de terceiros para treinamentos	2.250,00	0,00	2.250,00	10.263,40	4.275,00	5.988,40	12.513,40	0,00	12.513,40
	Cooffee Break - Equipe Técnica	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
	Cooffee Break - Lançamento, Encerramento e Premiação	-	-	-	5.963,40	-	5.963,40	5.963,40	-	5.963,40
	Cooffee Break - Capacitação Coletiva empresarial	-	-	-	4.300,00	4.275,00	25,00	4.300,00	-	4.300,00
	Cooffee Break - Reuniões Comitê Consultivo	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	Cooffee Break - 1º Ação de Exportação	750,00	-	750,00	-	-	-	750,00	-	750,00
3	INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	32.711,02	23.446,00	9.265,02	32.711,02	0,00	32.711,02
3.1	Espaço Físico e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	6.900,00	5.100,00	1.800,00	6.900,00	0,00	6.900,00
	Sala do Núcleo Operacional	-	-	-	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	-	1.200,00
	Computadores (internet, telefonia, scanner e impressão)	-	-	-	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	-	2.400,00
	Mobiliário (mesas, cadeiras, arquivo de pasta)	-	-	-	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	-	2.400,00
	Auditório para eventos	-	-	-	900,00	600,00	300,00	900,00	-	900,00
3.2	Material de Consumo (Escritório)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Material de expediente (Papel, caneta e tonner)	-	-	-	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	-	3.500,00
3.3	Serviços Gráficos (Padrão Marketing Apex-Brasil)	0,00	0,00	0,00	1.527,12	1.523,10	4,02	1.527,12	0,00	1.527,12
	Banner	-	-	-	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00
	Crachá	-	-	-	64,02	60,00	4,02	64,02	-	64,02
	Cartão de visita	-	-	-	93,60	93,60	-	93,60	-	93,60
	Pastas	-	-	-	205,00	205,00	-	205,00	-	205,00

ii. FINANCEIRO	APEX-BRASIL			SEBRAE - RORAIMA			TOTAL		
	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
Folders	-	-	-	279,00	279,00	-	279,00	-	279,00
Envelopes	-	-	-	85,50	85,50	-	85,50	-	85,50
3.4 Serviços para elaboração de material digital (Padrão Marketing Apex-Brasil)	0,00	0,00	0,00	19.383,00	12.922,00	6.461,00	19.383,00	0,00	19.383,00
Criação de posts	-	-	-	7.753,20	5.168,80	2.584,40	7.753,20	-	7.753,20
Criação de convites para eventos	-	-	-	6.461,00	4.522,70	1.938,30	6.461,00	-	6.461,00
Criação de conteúdo digital para divulgação do PEIEX	-	-	-	5.168,80	3.230,50	1.938,30	5.168,80	-	5.168,80
3.5 Plataformas para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenças para utilização de plataformas digitais por parte da equipe técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Infraestrutura para qualificação e treinamento online	0,00	0,00	0,00	1.400,90	1.400,90	0,00	1.400,90	0,00	1.400,90
Computador para utilização dos técnicos fora do espaço físico	-	-	-	1.400,90	1.400,90	-	1.400,90	-	1.400,90
Internet de alta velocidade fora do espaço físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 VIAGENS INTEGRANTES NÚCLEO OPERACIONAL	801,76	0,00	801,76	56.155,95	16.720,03	39.435,92	56.957,71	16.720,03	40.237,68
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento para participação em eventos	-	-	-	30.000,00	8.883,93	21.116,07	30.000,00	-	30.000,00
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento para visita a empresas	-	-	-	4.483,95	-	4.483,95	4.483,95	-	4.483,95
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre para visita a empresas	-	-	-	2.322,00	-	2.322,00	2.322,00	-	2.322,00
Hospedagem	-	-	-	10.150,00	3.011,60	7.138,40	10.150,00	1,00	10.149,00
Ajuda de Custo alimentação	-	-	-	4.400,00	3.024,50	1.375,50	4.400,00	2,00	4.398,00
Ajuda de Custo transporte no destino	-	-	-	4.800,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	3,00	4.797,00
Ajuda de Custo visita técnica alimentação - terrestre	-	-	-	-	-	-	801,76	4,00	797,76
5 DESPESAS BANCÁRIAS	2.172,00	1.447,80	724,20	0,00	0,00	0,00	2.172,00	1.447,80	724,20
Despesas bancárias	2.172,00	1.447,80	724,20	-	-	-	2.172,00	1.447,80	724,20
iii. CONTRATAÇÕES	Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pela Conveniada:								
Coordenador Geral	Nota: Equipe Técnica contratada na segunda parcela								
Apoio Técnico									
Monitor(a)									
Técnico(a)									

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Boa Vista - RR, na data da assinatura eletrônica.

Emerson Carlos Baú
Diretor Superintendente SEBRA/RR
CPF: 402.969.112-91

Francisco Doan Rabelo Nascimento
Diretor Técnico do SEBRAE/RR
CPF: 370.844.103-68

Carolina Schueng Melo
Coordenadora Operacional do PEIEX
CPF: 012.109.682-31

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Extrato_Convenio

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=1C-4E-97-85-07-49-4C-BC-AD-73-D7-E2-CE-39-6A-9F-F9-01-C4-38> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 1C-4E-97-85-07-49-4C-BC-AD-73-D7-E2-CE-39-6A-9F-F9-01-C4-38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Carolina Schueng - 012.*.***-31** - 11/08/2025 17:30:09

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 170.***.***.***1

Francisco Doan Rabelo Nascimento - 370.*.***-68** - 11/08/2025 18:09:08

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 200.***.***.***5

Emerson Carlos Baú - 402.*.***-91** - 11/08/2025 23:39:58

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 38.***.***.***1

