

Vigência do Convênio: 12/11/2024 a 12/11/2027

Objetivo: Qualificar empresas para exportação

Realizações, acumuladas da Parcela: 2ª

I. META		(*) Quantidade de empresas apoiadas:		Previsão		Realizado		A Realizar	
		125		100,00%		20		16,00%	
								105	
								84,00%	
II. FINANCEIRO		Previsão		Realizado		A Realizar			
a RECURSOS - APORTES:		1.485.863,98	33.188,31	1.452.675,67	280.848,00	20.569,96	-20.569,96	352.778,32	114.500,00
Apex-Brasil		1.485.863,98	33.188,31	1.452.675,67	13,25%	0,97%	-5,63%	16,64%	5,40%
Contrapartida Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Econômica		-	-	-	-	-	-	-	-
b REALIZAÇÕES:		1.485.863,98	33.188,31	1.450.923,91	280.848,00	20.569,96	280.278,04	352.778,32	114.500,00
1.1		100,00%	2,23%	97,65%	79,61%	5,63%	73,87%	100,00%	32,46%
1.1.1 Coordenação e suporte administrativo, jurídico e financeiro do Núcleo Operacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	53.900,00
Analista Financeiro		-	-	0,00	-	-	0,00	24.000,00	8.000,00
Apoio Administrativo Interno		-	-	0,00	-	-	0,00	15.000,00	5.500,00
Apoio de Comunicação e Marketing		-	-	0,00	-	-	0,00	9.000,00	2.400,00
Disponibilização de Coordenador Operacional do Núcleo Jurídico		-	-	0,00	-	-	0,00	45.000,00	35.000,00
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
1.2.1 Processo de Seleção e Contratação da Equipe Técnica de Boletins ou Pessoas Jurídicas (Serviços)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.3		1.299.011,16	33.060,58	1.265.950,58	280.848,00	20.569,96	260.278,04	0,00	0,00
1.3.1 Pagamento de bolsas de extensão ou de serviços técnicos especializados da Equipe Técnica do Núcl		66.401,49	-	66.401,49	33.609,39	-	33.609,39	-	-
Apoio Técnico		339.574,20	-	339.574,20	-	-	-	-	-
Coordenador Geral do PEIEX		-	-	0,00	-	-	45.915,55	-	-
Pagamento de bolsas de serviços Apoioes Técnicos Monitor(a)		176.651,87	6.151,16	170.500,71	50.087,41	4.171,86	180.753,10	-	-
Técnico(a)		716.383,60	26.909,42	699.474,18	197.151,20	16.398,10	0,00	38.840,00	4.500,00
1.4		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	38.840,00	1.500,00
1.4.1 Infraestrutura		-	-	0,00	-	-	0,00	3.840,00	1.500,00
Sala - Qualificação Empresarial		-	-	0,00	-	-	0,00	2.000,00	1.500,00
Sala - Reunião Comitê Consultivo		-	-	0,00	-	-	0,00	1.500,00	1.500,00
Sala com computadores		-	-	0,00	-	-	0,00	1.500,00	1.500,00
Sala Equipamentos de Projeção		-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.5		56.849,75	0,00	56.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.2 Serviço de Treinamentos		56.849,75	-	56.849,75	-	-	-	-	-
Coffee Break		56.849,75	-	56.849,75	-	-	-	-	-
1.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00	27.700,00
1.6.3.1 Espaço Físico e Infraestrutura		-	-	0,00	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00
Auditório		-	-	0,00	-	-	0,00	72.000,00	14.400,00
Disponibilização de computadores (Internet, telefonia, scanner e Impressão)		-	-	0,00	-	-	0,00	8.200,00	2.300,00
Mobiliário		-	-	0,00	-	-	0,00	23.000,00	3.000,00
Sala do Núcleo Operacional		-	-	0,00	-	-	0,00	48.000,00	8.000,00
Sala do polo PEIEX		-	-	0,00	-	-	0,00	1.538,32	0,00
1.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,32	0,00
1.7.2.2 Material de Expediente		-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.8		14.570,09	0,00	14.570,09	0,00	0,00	0,00	14.570,09	0,00
1.8.3.3 Serviços Gráficos (Padrão Marketing Apex-Brasil)		1.227,54	-	1.227,54	-	-	0,00	7.040,00	-
Banner		7.040,00	-	7.040,00	-	-	0,00	521,55	-
Cartão de Visita		521,55	-	521,55	-	-	0,00	5.310,00	-
Crachá		5.310,00	-	5.310,00	-	-	0,00	471,00	-
Folders		471,00	-	471,00	-	-	0,00	23.955,10	0,00
Pastas		23.955,10	-	23.955,10	-	-	0,00	5.528,10	-
1.9		5.528,10	-	5.528,10	-	-	0,00	9.213,50	-
1.9.3.3 Serviços para elaboração de material digital (Padrão Marketing Apex-Brasil)		5.528,10	-	5.528,10	-	-	0,00	9.213,50	-
Criação de conteúdo digital para divulgação do PEIEX		9.213,50	-	9.213,50	-	-	0,00	-	-
Criação de posts		9.213,50	-	9.213,50	-	-	0,00	-	-
TOTAL		Previsão	Realizado	A Realizar	Previsão	Realizado	A Realizar	Previsão	Realizado
		2.119.490,30	168.258,27	1.951.232,03	2.119.490,30	168.258,27	1.951.232,03	2.119.490,30	168.258,27
		100,00%	7,94%	92,06%	100,00%	7,94%	92,06%	100,00%	7,94%
		1.485.863,98	33.188,31	1.452.675,67	1.485.863,98	33.188,31	1.452.675,67	1.485.863,98	33.188,31
		70,10%	19,72%	74,45%	70,10%	19,72%	74,45%	70,10%	19,72%
		280.848,00	-	18,90%	280.848,00	-	18,90%	280.848,00	-
		352.778,32	135.069,96	38,31%	352.778,32	135.069,96	38,31%	352.778,32	135.069,96
		100,00%	80,28%	11,16%	100,00%	80,28%	11,16%	100,00%	80,28%
		2.117.708,36	168.258,27	7,94%	2.117.708,36	168.258,27	7,94%	2.117.708,36	168.258,27
		100,00%	7,94%	91,98%	100,00%	7,94%	91,98%	100,00%	7,94%

1.10 3.5 Plataformas para qualificação e treinamento online	1,751,76	0,00	1,751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,751,76	0,00	1,751,76
1.11 3.6 Infraestrutura para qualificação e treinamento online	1,751,76	0,00	1,751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,751,76	0,00	1,751,76
Computador para uso fora do Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet para uso fora do Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Ação 4: Viagens integrantes Núcleo Operacional (mediante autorização Apex-Brasil)	83,726,12	0,00	83,726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,726,12	0,00	83,726,12
Ajuda de custo alimentação	10,262,88	-	10,262,88	-	-	-	-	-	-	-	10,262,88	-	10,262,88
Hospedagem	39,600,00	-	39,600,00	-	-	-	-	-	-	-	39,600,00	-	39,600,00
Passagens	22,983,24	-	22,983,24	-	-	-	-	-	-	-	22,983,24	-	22,983,24
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre entre Pol/Núcleo	5,440,00	-	5,440,00	-	-	-	-	-	-	-	5,440,00	-	5,440,00
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre para visita a empresas	5,440,00	-	5,440,00	-	-	-	-	-	-	-	5,440,00	-	5,440,00
1.13 Ação 5: Suporte operacional (a ser avaliado e autorizado pela Apex-Brasil caso a caso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema operacional de gestão de atendimento	127,73	-	127,73	-	-	-	-	-	-	-	127,73	-	127,73
1.14 Despesas bancárias	6,000,00	-	5,872,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	-	5,872,27
Despesa bancária	6,000,00	127,73	5,872,27	-	-	-	-	-	-	-	6,000,00	127,73	5,872,27

Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil:

III. CONTRATAÇÕES	Não se aplica												
Coordenador Geral do PEIX	Estagiárias: 1. ANA JULIA ALVES MARTINS CPF: 067.219.431-74 (dez / 25 a jun / 27) R\$ 18.596,94 - LAURA DE O. SIMÕES LOURENÇO CPF: 067.219.431-74 (jun / 26 a jan / 28) R\$ 28.600												
Apoio Técnico	AMAZONIA COMEX LTDA EPP, CNPJ 42.130.159/0001-70, R\$ 215.865,60 (1 monitor - 10/09/25 a 10/09/27) Contratação a partir de setembro de 2025												
Monitor(a)	AMAZONIA COMEX LTDA EPP, CNPJ 42.130.159/0001-70, R\$ 896.256,00 (5 técnicos - 10/09/25 a 10/09/27) Contratação a partir de setembro de 2025												
Técnico(a)													

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Palmas - TO, 31 de outubro de 2025

Edgley Dias Rodrigues
Coordenador Operacional
636.874.484-34

Kerison Antonio de Castro Leite
Diretor Superintendente / SEBRAE
028.962.111-95

Jarbas Luis Meurer
Diretor Financeiro
768.169.741-15